PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.
PRIE 2020 M. RUGPJŪČIO 21 D. JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES NR. S1-886

2022 m. ______________ d. 

		Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto (toliau – Projekto vykdytojas), ir Kretingos evangelikų liuteronų draugija „Sandora“, atstovaujama pirmininko Arūno Šulskio (toliau – Partneris), vadovaudamiesi 2020 m. rugpjūčio 21 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-886 5 punktu ir atsižvelgdami į tai, kad užsitęsus projektavimo paslaugų pirkimo procedūroms, Vaikų dienos centro (toliau – VDC) įsteigimo darbai neatlikti iki 2021 m. gruodžio 31 d., susitaria:
		1. Pakeisti 2020 m. rugpjūčio 21 d. sudarytos jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-886 tarp Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir Kretingos evangelikų liuteronų draugijos „Sandora“ 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 
		„5. Projekto veikla, tai yra įsteigtas VDC, turi būti baigta vykdyti iki 2022 m. gruodžio 31 d. Pasikeitus aplinkybėms ir (ar) pratęsus Projektą, Partneriai susitaria pasirašyti papildomą susitarimą dėl Sutarties tęsimo (iki projekto pabaigos). Susitarimas taps neatskiriama Sutarties dalimi.“. 
		2. Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, po vieną Projekto vykdytojui ir Partneriui.
		3. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos. 
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